



eauSoleil
Bretagne



جماعة أجلموس
ⵜⴰⵎⴻⵏⴰⵏⵜ ⴰⵖⵓⵔⴰⵏⵉⵎⵓⵙ
COMMUNE AGULEMOUS

AROUROU
MAROC 2019

Programme du chantier Arourou Commune d'Aguelmous – Maroc 2019

Samedi 23 mars :

14h30 : rendez vous au lycée
16h55 : enregistrement à l'aéroport de Nantes
18h55 : départ de Nantes
21h35 : arrivée à Casablanca – 1 heure de transit
22h35 : départ de Casablanca
23h30 : arrivée à Fez.
Récupération des bagages, sortie de l'aéroport.
Récupération des véhicules.
Route pour Khénifra – 3 heures de route.
Fin de nuit à Khénifra.

Dimanche 24 mars :

8h00 : petit déjeuner. Récupération du matériel et outillage au local.
Direction Arourou.

14h00 : arrivée à Arourou – repas
visite du chantier – installation
début du chantier.

Lundi 25 mars :

chantier Jour 1

débit des cornières et mises en peinture pour la structure des modules photovoltaïques
réalisation de la tête de forage
équipement chateau d'eau : remplissage – distribution.

Mardi 26 mars :

chantier jour 2

montage structure des modules photovoltaïques
équipement tête de forage et mise en place sur le puits
équipement château d'eau d'eau
pose du PEHD reliant le puits au château d'eau

Mercredi 27 mars :

chantier jour 3

montage des modules photovoltaïques
raccordement château d'eau
réalisation et mise en place départ de la distribution au château d'eau
premier réseau de distribution vers m1 – m13
mise des tés de distribution : T – T1 – T2
réalisation des points de puisage pour M1 - M2 - M3 - M13
raccordement de M1 - M2 - M3 - M13

Jeudi 28 mars :

chantier jour 4

réalisation distribution vers T4 – T5
réalisation et raccordement des points de puisage pour M4 – M5 – M6

Vendredi 29 mars :

Chantier jour 5

réalisation distribution vers T8

raccordement maison de l'infirmier – dispensaire – mosquée – école

réalisation et raccordement des points de puisage pour M8 – M7 – M11

Samedi 30 mars :

Chantier jour 6

réalisation et raccordement des points de puisage pour M9 – M10

Maintenance sur les installations de AIT LAHCEN 2017 et AMARHOK 2018.

Dimanche 31 mars :

Chantier jour 7

Mise en eau de l'ensemble de réseau de distribution – vérification étanchéité.

Visite des chantiers AMAROUCH 2020 et 2021.

Lundi 1 avril :

Rangement – inventaire du matériel et de l'outillage

Départ pour Khénifra.

Nuit à Khénifra

Mardi 2 avril :

Petit déjeuner 8h00

Départ pour Taza

Visite de Bouslama

Nuit à Baboudir

Mercredi 3 avril :

Randonnée

Nuit à Baboudir

Jeudi 4 avril :

Départ pour Taourirt

Nuit à Taourirt

Vendredi 5 avril :

Départ pour Fez

Visite de Fez

Nuit à Fez

Samedi 6 avril :

3h25 enregistrement aéroport de Fez

5h25 départ de Fez

6h25 arrivée à Casablanca

8h00 départ de Casablanca

11h40 arrivée à Nantes

Aller: Vol Régulier Durée du voyage : 5h35 escales comprises

Départ	Arrivée	Compagnie	N°vol	Durée
Samedi 23 Mars 2019, 18:55 Nantes, FRANCE Aéroport : Nantes Atlantique	Samedi 23 Mars 2019, 21:35 Casablanca, MAROC Aéroport : Mohamed V	Royal Air Maroc	AT717	3h40
Samedi 23 Mars 2019, 22:35 Casablanca, MAROC Aéroport : Mohamed V , Terminal 1	Samedi 23 Mars 2019, 23:30 Fez, MAROC Aéroport : Sais	Royal Air Maroc	AT440	0h55

Retour: Vol Régulier Durée du voyage : 5h15 escales comprises

Départ	Arrivée	Compagnie	N°vol	Durée
Samedi 6 Avril 2019, 05:25 Fez, MAROC Aéroport : Sais	Samedi 6 Avril 2019, 06:25 Casablanca, MAROC Aéroport : Mohamed V	Royal Air Maroc	AT441	1h00
Samedi 6 Avril 2019, 08:00 Casablanca, MAROC Aéroport : Mohamed V , Terminal 2	Samedi 6 Avril 2019, 11:40 Nantes, FRANCE Aéroport : Nantes Atlantique	Royal Air Maroc	AT716	2h40

Passager(s) et franchise bagage

Aller : 1 bagage(s) de 23kg.
maximum.

Retour : 1 bagage(s) de 23kg.
maximum.